

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, रुकुम
खरिद योजना

प्रतिवेदन

आ.व. २०७१/०७२



जिल्ला विकास समितिको कार्यालय

रुकुम

२०७० फाल्गुन

नेपाल सरकार
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय
रुकुम

मिति: २०७०/११/२२

दुई शब्द

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ तथा नियमावली २०६४ ले खरिद सम्बन्धी कार्यलाई अझ बढी खुला, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय बनाई सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा, स्वच्छता, ईमान्दारीता, जवाफदेहीता र विश्वशनीयता प्रवर्द्धन गर्न वार्षिक रु १० लाख रुपैया भन्दा बढी रकमको खरिद गर्ने सार्वजनिक निकायले आगामी आर्थिक वर्षको अनुमानित वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तयार गर्दा आगामी आर्थिक वर्षमा गर्ने वार्षिक खरिद योजना तयार गर्नु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । यसै तथ्यलाई मध्यनजर गरी सार्वजनिक साधन स्रोतको प्रभावकारी र औचित्यपूर्ण प्रयोग गरी अधिकतम प्रतिफल प्राप्त गर्ने उद्देश्यले यो वार्षिक खरिद योजना तयार गरिएको छ । यसको निर्माणबाट एकातिर सार्वजनिक साधन स्रोतको वैज्ञानिक परिचालन गर्न मार्गदर्शन प्राप्त हुनेछ भने अर्को तर्फ न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा यो योजना सहयोगी सिद्ध हुने विश्वास लिएको छ ।

यो योजनाको तयारी कार्यालयकै जनशक्ति परिचालन गरि गरिएको छ । यस कार्यालयका सम्पूर्ण कर्मचारी तथा अन्य सम्बद्ध पक्षको सकारात्मक सहयोग विना यो दस्तावेज तयार पार्न सम्भव थिएन । यस कारण यो योजना निर्माणमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संलग्न हुने सबै कर्मचारी तथा सम्बद्ध सरोकारवाला प्रति आभार व्यक्त गर्न चाहान्छु । विशेष गरी यो योजना निर्माण कार्यमा खटिने योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत रामबहादुर शाही, आलेप अधिकृत प्रेमबहादुर गिरी र जिन्सी प्रमुख कृष्णबहादुर के.सी.लाई धन्यवाद दिन चाहान्छु । साथै यो योजनाको पूर्ण कार्याव्यनका लागि सबैको सहयोगको अपेक्षा गर्दछु ।

धन्यवाद !!

भरत कुमार शर्मा
स्थानीय विकास अधिकारी

भाग - एक परिचयात्मक पृष्ठभूमि

१.१ पृष्ठभूमि

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, नियमावली २०६४, अनुसार सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कार्यविधि, प्रक्रिया तथा निर्णयलाई अभूत बढी खुला, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय बनाउन, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा, स्वच्छता, ईमानदारीता, जवाफदेहिता र विश्वशनीयता प्रवर्द्धन गरी मितव्ययी तथा विवेकपूर्ण ढङ्गबाट सार्वजनिक खर्चको अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्न र सार्वजनिक निकायले निर्माण कार्य गर्दा गराउँदा, मालसामान, परामर्श सेवा तथा अन्य सेवा खरिद गर्दा त्यस्तो खरिदको व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि गरी उत्पादक, विक्रेता, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा सेवाप्रदायकलाई विना भेदभाव सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुने समान अवसर सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ र सो ऐन अन्तर्गत बनेको आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ र दफा २ को खण्ड (ख) को उपखण्ड (२), (३), (४), (५) र (६) मा उल्लिखित सार्वजनिक निकायका खरिद सम्बन्धी ऐन, नियम वा गठन आदेशको व्यवस्था बमोजिम भए गरेका खरिद सम्बन्धी सबै काम कारवाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेका मानिनेछ भन्ने कुरालाई पनि इंगित गरेको छ ।

सार्वजनिक निकायले वार्षिक दश लाख रुपैया भन्दा बढि रकमको खरिद गर्नु पर्ने भएमा आगामी आर्थिक वर्षको अनुमानित वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तयार गर्दा आगामी आर्थिक वर्षमा गर्ने वार्षिक खरिद योजना तयार गर्नु पर्दछ । त्यसरी खरिद योजना तयार पार्दा नियम ७ बमोजिम खरिदको गुरु योजना समेत तयार भएको रहेछ भने त्यस्तो गुरु योजनाको समेत आधार लिनु पर्ने देखिन्छ । जिल्ला विकास समिति रुकुमको वर्तमान अवस्थालाई नियाल्दा खरिद योजनालाई कार्यान्वयनात्मक रूपले परिणाममुखी बनाउन सकेको पाइँदैन । तयार भएको योजनालाई पनि व्यवहारमा ल्याउन सकेको देखिँदैन ।

उपर्युक्त सन्दर्भमा जिल्लाको समग्र खरिद योजनाका गतिविधिहरूसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको **जिल्ला विकास समिति रुकुम** को विभिन्न प्रकारका खरिद सम्बन्धि कार्यक्षेत्रहरूको पनि क्रमशः व्यापक हुँदै गएको देखिन्छ । तसर्थ यि विविध प्रकारका खरिदहरूलाई समेटि यो योजना तयार गरिएको छ ।

१.२ अध्ययनको उद्देश्य

जिल्ला विकास समिति रुकुमको वार्षिक खरिद योजना तयार पार्न आवश्यक देखिएकोले जि.वि.स.को खरिद सम्बन्धि सबै प्रकार लगायत क्षेत्रलाई समेटि आगामी आ.व.को खरिद योजना बनाउनु पहिलो उद्देश्य रहेको छ । यस अध्ययनका अन्य विशिष्ट उद्देश्यहरू निम्नानुसार रहेका छन् ;

१. आगामी आ.व.मा खरिद गरिने योजना, परामर्श सेवा, कार्यालय सामग्री आदिको प्रक्षेपण गर्ने
२. जि.वि.स.लाई आवश्यक हुन सक्ने आवश्यकताहरूको बारेमा पहिचान गर्नु
३. जि.वि.स.को खरिद सम्बन्धि कार्यशैलीमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, जिम्मेवारिता बहन गराउन सहयोग पुऱ्याउनु
४. स्थानीय निकायको कानूनी प्रावधानको (MCPMको लागि पनि आवश्यक रहेको) पालना गर्नु

१.३ अध्ययन विधि

रुकुम जि.वि.स.को खरिद योजना तयार पार्नका लागि निम्न अनुसारका अध्ययन विधिहरु अपनाईएको छ ।

- व्यक्तिगत छलफल तथा अन्तरवार्ता
- शाखागत छलफल
- अवलोकन तथा सल्लाह, सुझाव र अपेक्षा संकलन
- सम्बन्धित सन्दर्भ सामाग्रीहरुको अध्ययन

१.४ खरिद योजना सम्बन्धि कानुनी परिभाषा, मान्यता तथा आधार

- (क) “खरिद” भन्नाले सार्वजनिक निकायले यस ऐन बमोजिम कुनै मालसामान, परामर्श सेवा वा अन्य सेवा प्राप्त गर्ने वा कुनै निर्माण कार्य गर्ने वा गराउने कार्य सम्भन्नु पर्छ ।
- (ख) “सार्वजनिक निकाय” भन्नाले देहायका निकाय सम्भन्नु पर्छ :-
- (१) संवैधानिक अङ्ग वा निकाय, अदालत, नेपाल सरकारका मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, विभाग वा सो अन्तर्गतका अन्य जुनसुकै सरकारी निकाय वा कार्यालय,
- (२) नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थान, कम्पनी, बैंक वा समिति वा प्रचलित कानून बमोजिम सार्वजनिक स्तरमा स्थापित वा नेपाल सरकारद्वारा गठित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र यस्तै प्रकृतिका अन्य संगठित संस्था
- (३) नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र र यस्तै प्रकृतिका अन्य प्राज्ञिक वा शैक्षिक संस्था
- (४) स्थानीय निकाय,
- (५) विकास समिति ऐन, २०१३ बमोजिम गठित विकास समिति
- (६) नेपाल सरकारको ऋण वा अनुदानमा सञ्चालित संस्था
- (७) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक निकाय भनी तोकेको अन्य संस्था ।
- (ग) “मालसामान” भन्नाले चल वा अचल जुनसुकै किसिमको वस्तु सम्भन्नु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो वस्तु आपूर्ति गर्ने कार्यको आनुषङ्गिक सेवा समेतलाई जनाउनेछ ।
- (घ) “निर्माण कार्य” भन्नाले कुनै संरचना वा कुनै कुराको निर्माण गर्ने, पुनः निर्माण गर्ने, भत्काउने, मर्मत सम्भार गर्ने वा जिर्णोद्धार गर्ने कार्यसँग सम्बन्धित निर्माण स्थल तयार गर्ने, खन्ने, ठड्याउने, बनाउने, उपकरण वा मालसामान जडान गर्ने, सजाउने, आदि जस्ता कार्य सम्भन्नु पर्छ र सो शब्दले नक्शा बनाउने, प्रयोगशाला परीक्षण गर्ने, भूउपग्रहीय फोटो खिच्ने, भूकम्पीय परीक्षण गर्ने जस्ता निर्माण कार्यको आनुषङ्गिक सेवा समेतलाई जनाउनेछ ।

- (ड) “परामर्श सेवा” भन्नाले कुनै अध्ययन, अनुसन्धान, सर्भेक्षण, डिजाइन, ड्रईड, सुपरिवेक्षण, तालिम, परीक्षण गर्ने काम, सफ्टवेयरको विकास वा यस्तै प्रकृतिका अन्य बौद्धिक वा पेशागत सेवा सम्भन्नु पर्छ ।
- (च) “अन्य सेवा” भन्नाले सवारी साधन, उपकरण वा मालसामान भाडामा लिने, ढुवानी गर्ने वा मालसामान मर्मत सम्भार गर्ने कार्य सम्भन्नु पर्छ ।
- (छ) “बोलपत्र” भन्नाले सार्वजनिक निकायले खरिदका लागि प्रकाशन गरेको सूचना अनुरूप सो निकायले तोकेको ढाँचामा बोलपत्रदाताले पेश गरेको मूल्य खुल्ने कागजात, प्रस्ताव वा दररेट सम्भन्नु पर्छ ।
- (ज) “बोलपत्रदाता” भन्नाले खरिद कारवाहीमा भाग लिन बोलपत्र पेश गर्ने वा गर्न सक्ने कुनै व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनी सम्भन्नु पर्छ ।
- (झ) “बोलपत्र सम्बन्धी कागजात” भन्नाले बोलपत्रदाताले मूल्य वा प्रस्ताव वा दररेट भरी वा तयार गरी पेश गर्नका लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले तयार गरेको लिखत सम्भन्नु पर्छ र सो शब्दले बोलपत्रदातालाई दिइएको निर्देशन, स्पेसिफिकेशन, नक्सा, डिजाइन, कार्यक्षेत्रगत शर्तहरू (टर्मस अफ रेफरेन्स), कार्यतालिका, मूल्याङ्कनका आधार, परिमाण सूची, सम्भौताका शर्तहरू र यस्तै अन्य कागजात समेतलाई जनाउनेछ ।
- (ञ) “खरिद सम्भौता” भन्नाले सार्वजनिक निकाय र आपूर्तिकर्ता वा निर्माण व्यवसायी वा परामर्शदाता वा सेवाप्रदायकबीच दफा ५२ बमोजिम भएको खरिद सम्बन्धी सम्भौता सम्भन्नु पर्छ ।
- (ट) “सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय” भन्नाले दफा ६४ बमोजिम स्थापित सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय सम्भन्नु पर्छ ।
- (ठ) “अधिकार प्राप्त अधिकारी” भन्नाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम खरिद सम्बन्धी कार्य स्वीकृत गर्न अधिकार प्राप्त अधिकारी सम्भन्नु पर्छ ।
- (ड) “जमानत” भन्नाले कुनै काम टुङ्गो नलागेसम्म सुरक्षण बापत राखिएको सुरक्षण जमानत रकम (रिटेन्सन मनी वा अर्नेष्ट मनी) सम्भन्नु पर्छ र सो शब्दले बोलपत्र जमानत वा कार्यसम्पादन जमानत वा अन्य कुनै कारणले सुरक्षण राख्नु पर्नेमा सो बापत राखिएको रकम समेतलाई जनाउनेछ ।
- (ढ) “विशेष परिस्थिति” भन्नाले सुक्खा, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, भूकम्प, बाढी, पहिरो, आगलागी जस्ता प्राकृतिक वा दैवी प्रकोप तथा आकस्मिक वा अप्रत्याशित विशेष कारणबाट सृजित परिस्थिति सम्भन्नु पर्छ र सो शब्दले युद्ध वा आन्तरिक द्वन्द्व जस्ता परिस्थिति समेत लाई जनाउनेछ ।
- (ण) “स्थानीय निकाय” भन्नाले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ बमोजिम गठित गाउँ विकास समिति, नगरपालिका वा जिल्ला विकास समिति सम्भन्नु पर्छ ।
- (त) “संयुक्त उपक्रम (ज्वाइण्ट भेञ्चर)” भन्नाले दुई वा दुईभन्दा बढी कम्पनी वा फर्महरू मिली संयुक्त वा छुट्टाछुट्टै दायित्व सहित कुनै काम गर्ने कार्यलाई जनाउनेछ ।

- (थ) “एजेण्ट” भन्नाले कुनै स्वदेशी वा विदेशी व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीको एजेन्सी लिने व्यक्ति, फर्म वा कम्पनी सम्भन्नु पर्छ ।
- (द) “एक तह माथिको अधिकारी” भन्नाले सरकारी निकाय तर्फ कार्यालय प्रमुखको हकमा क्षेत्रीय कार्यालय भएकोमा सो कार्यालयको प्रमुख र क्षेत्रीय कार्यालय नभएकोमा सम्बन्धित विभागको विभागीय प्रमुख, क्षेत्रीय प्रमुखको हकमा सम्बन्धित विभागको विभागीय प्रमुख, विभागीय प्रमुखको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालय, सचिवालय वा आयोगको सचिव, सचिवको हकमा सम्बन्धित विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्री र संवैधानिक अङ्ग वा निकायको सचिव वा प्रशासकीय प्रमुखको हकमा सम्बन्धित संवैधानिक अङ्ग वा निकायको प्रमुख र अन्य सार्वजनिक निकायको हकमा खरिद गर्ने निकायभन्दा एक तह माथिको निकायको प्रमुख र त्यस्तो निकाय नभएको अवस्थामा त्यस्तो सार्वजनिक निकायको सञ्चालक समिति वा यस्तै अन्य निकाय सम्भन्नु पर्छ ।
- (ध) “दातृ पक्ष” भन्नाले द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सम्झौताद्वारा नेपाल सरकारलाई ऋण वा अनुदानको रूपमा वैदेशिक सहायता उपलब्ध गराउने कुनै विदेशी मुलुक वा अन्तर्राष्ट्रिय वा विदेशी संस्था सम्भन्नु पर्छ ।
- (न) “राशन” भन्नाले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल वा नेपाल सरकारले तोकिएको सरकारी कर्मचारी, अस्पतालका विरामी, कारागारका थुनुवा र पशुपंक्षी आदिको खानाका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले तोकिएको जिन्सी सम्भन्नु पर्छ ।
- (प) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्भन्नु पर्छ ।

खरिद ऐन अनुसार सार्वजनिक निकायले खरिद गर्दा तोकिए बमोजिमको अवस्था र खरिद मूल्यको आधारमा देहायको कुनै एक विधि अपनाई खरिद गर्नु पर्नेछ ।

(क) मालसामान, निर्माण कार्य वा अन्य सेवा खरिद गर्नु पर्दा देहाय बमोजिम अनुसार गर्नु पर्नेछ

- (१) अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खुल्ला बोलपत्र आह्वान गरी,
- (२) राष्ट्रिय स्तरमा खुल्ला बोलपत्र आह्वान गरी,
- (३) सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरी,
- (४) सोभै खरिद गरी,
- (५) उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायलाई सहभागी गराई,
- (६) अमानतबाट

(ख) परामर्श सेवा खरिद गर्नु पर्दा :-

- (१) प्रतिस्पर्धात्मक प्रस्ताव माग गरी,
- (२) सोभै वार्ताबाट

१.५ योजनाले समेटेका क्षेत्रहरु

यस अध्ययनले निम्न क्षेत्रहरू समेटेको छ ।

- जिल्ला विकास समितिको खरिद योजना तयार हुने ।
- MCPM का लागि फलदायी हुने ।
- खरिद सम्बन्धि आवश्यकताहरूको पहिचान हुने ।

१.६ योजनाका सिमाहरू

यो योजना विभिन्न सिमाहरूका विच रहि तयार गरिएको छ । खरिद योजनामा खरिदका किसिम, प्रकार लगायत सबै प्रकृतिलाई आत्मसात गर्नु पर्ने भएता पनि यस योजनामा आगामी वर्षमा गरिने कार्यहरूको पक्षमा बढि जोड दिइएको छ । समयाभावले योजनामा खरिद योजनाको गुरु योजनालाई विश्लेषण गर्न सकिएको छैन भने जि.वि.स.को साना साना योजनाहरूको सम्बन्धका वारेमा पनि प्रयाप्त विश्लेषण गर्न सकिएको छैन ।

भाग - दुई खरिद योजना

२.१ परिचय

सार्वजनिक निकायले वार्षिक दश लाख रुपैया भन्दा बढि रकमको खरिद गर्नु पर्ने भएमा वा योजना सम्पन्न हुन एक वर्ष भन्दा बढि समय लाग्ने योजनाहरुका लागि आगामी आर्थिक वर्षको अनुमानित वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तयार गर्दा आगामी आर्थिक वर्षमा गर्ने वार्षिक खरिद योजना तयार गर्नु पर्दछ । त्यसरी खरिद योजना तयार पार्दा नियम ७ वमोजिम खरिदको गुरु योजना समेत तयार भएको रहेछ भने त्यस्तो गुरु योजनाको समेत आधार लिनु पर्ने देखिन्छ । जिल्ला विकास समिति रकमको खरिद योजनाको अवस्थालाई नियाल्दा निम्नानुसार रहेको देखिन्छ ।

आ.व. २०७०/०७१ का लागि जिविस रकममा मन्त्रालयबाट प्राप्त हुने विभिन्न बजेट तथा कार्यक्रम जिविस कोष राजश्व बाण्डफाण्ड पुंजीगत तर्फको बजेटबाट देहाय अनुसारका कार्यक्रम तथा योजनाहरु संचालन गर्ने निर्णय गरिएको देखिन्छ ।

२.२ आगामी वर्ष खरिद हुने योजनाहरुको विवरण

कार्यक्रमको नाम : जि.वि.स. आन्तरिक कोष

व.शि.नं.	विवरण	०७१/०७२ को प्रस्तावित	कैफियत
	तलव	३०००००	
	अन्य भत्ता	३००००	
	प्रोत्साहन भत्ता	१२५०००	
	दै.भ्र.भ.सरुवा	६००००	
	पोषाक	१८००००	
	धारा विजुली	६००००	
	सन्चार	५००००	
	कार्यालय संचालन	३०००००	
	भाडा	७००००	
	मर्मत	६०००००	
	इन्धन	४०००००	
	इन्धन सवारी	४०००००	
	विविध	४५००००	
	कार्यक्रम भ्रमण खर्च	४५००००	
	कर्मचारी कल्याण कोष	१५०००००	
	चालु खर्च जम्मा	४६१५०००	
२	लक्षित समुह विकास कार्यक्रम		
	महिला	१०००००	
	दलित	८००००	
	जनजाति	७५०००	
	फरक क्षमता भएका वर्ग	७५०००	

	एच आई भी एड्स	७५०००	
	जेष्ठ नागरिक	७५०००	
	वालवालिका	५००००	
	जम्मा	५३००००	
२	असल शासन प्रवर्द्धन कार्यक्रम		
	सामाजिक परीक्षण/सार्वजनिक सूनूवाई	३०००००	
	जिल्ला विकास गतिविधी रेडियो कार्यक्रम	२०००००	
	सुचना प्रकाशन तथा प्रशारण	२०००००	
	विकास पत्रकारीता अक्षय कोष स्थापना	१०००००	
	सरसफाई प्रवर्द्धन कार्यक्रम(खुल्ला दिशा मुक्त अभियान)	२०००००	
	शान्ति सुरक्षा प्रवर्द्धन/न्याय क्षेत्र	२०००००	
	भाषा साहित्य कला र संस्कृति संरक्षण	३५००००	
	प्रकोप व्यवस्थापन	४०००००	
	जिल्ला विकास गतिविधी सम्बन्धित वृत्तचित्र तथा फोटो प्रकाशन	१५००००	
	वातावरणीय क्षती परिपूरण कार्यक्रम	१५००००	
	प्रगति समिक्षा(चौमासिक, अर्ध वार्षिक र वार्षिक समिक्षा	२५००००	
	सहभागिता मूलक योजना तर्जुमा कार्यक्रम	६०००००	
	पर्यटन गुरुयोजना निर्माण	०	
	जिल्ला विकास समिति संस्थागत क्षमता विकास कार्यक्रम	२०००००	
	विभिन्न ६ कोष परिचालन	६०००००	
	मालपोत फिर्ता	४५००००	
	जम्मा	४७५००००	
३	सार्वजनिक निर्माण तथा सुधार		
	जि.वि.स. कार्यालय भवन मर्मत संभार	५०००००	
	जि.वि.स. सौचालय निर्माण	५०००००	
	सोलार जडान	०	
	कम्पाउण्ड वाल निर्माण तथा गेट	३०००००	
	जिल्ला पार्श्व चित्र निर्माण	०	
	समपुरक कोष	०	
	सल्ले घूरसूली सडक	३०००००	
	खोलागाडा क्याम्पस	०	
	ईलाकाबाट प्राप्त योजनाहरु प्राथमिकताका आधारमा आकस्मिक योजनाहरु	०	
	पर्यटन प्रवर्द्धन	४०००००	
	म.प.लोक मार्ग देखि फूलपाती सिलगी पधेरा कोलटाकूरा हुदै छेरा	५०००००	
	जम्मा	२५०००००	
	पुंजिगत खर्च जम्मा	७७६००००	
	कूल जम्मा	१२३९५०००	

आ.व. २०७१/०७२ को कार्यक्रम तथा बजेट

कार्यक्रमको नाम : जि.वि.स. अनुदान

सि.नं.	कार्यक्रमको नाम	०७१/७२
क)	स्थानीय निकाय अनुदान	
१	लक्षित कार्यक्रम (३५ प्रतिशत)	६७०३१००
	क) महिला (१०प्रतिशत) इलाकाबाट प्राप्त निम्न कार्यक्रमहरु	१९१५१००
	ख) बालबालिका (१०प्रतिशत) इलाकाबाट प्राप्त निम्न कार्यक्रमहरु	१९१५१००
	ग) अन्य लक्षित वर्ग (दलित,जनजाति, फरक क्षमता भएका वर्ग, एड्स पिडित, ज्येष्ठ नागरिक आदि) (१५प्रतिशत) इलाकाबाट प्राप्त निम्न कार्यक्रमहरु	२८७३१००
	दलित लक्षित कार्यक्रम	६००१००
	जनजाती लक्षित कार्यक्रम	६००१००
	ज्येष्ठ नागरिक लक्षित कार्यक्रम	६००१००
	फरक क्षमता भएका वर्ग लक्षित कार्यक्रम	६००१००
	एड्स पिडित लक्षित तथा न्यूनिकरण कार्यक्रम	१७३१००
	युवा लक्षित कार्यक्रम	३००१००
२	समायोजन बजेट	३०००१००
	क) क्षमता विकासका क्रियाकलापहरु	२००१००
	ख) भो.पु. क्षेत्रगत कार्यक्रम	६००१००
	ग) सडक बोर्ड	५००१००
	घ) स्थानीय विकास कोष/उपाप	१०००१००
	ड) प्रकोप व्यवस्थापन कोष	२००१००
	च) लघुउद्यम विकास कोष	२००१००
	छ) महिला र बालबालिका आकस्मिक कोष	३००१००
	ज)	
३	प्रबर्दनात्मक कार्यक्रमहरु (४० प्रतिशत)	३८००१००
३.१	सुचना केन्द्र सुदृढीकरण तथा प्रकाशन/सफ्टवेयर निर्माण/सामाजिक परिक्षण	६००१००
३.२	मेशीनरी औजार खरिद/कम्प्युटर उपकरण/क्यामरा/मल्टिमिडिया	५००१००
३.३	मानव संसाधन विकास/कार्यविधि, विनियमावली निर्माण तथा शंशोधन	१००१००
३.४	पर्यटन विकास कार्यक्रम	४००१००
३.५	युवाका लागि खेलकुद विकास कार्यक्रम	२००१००
३.६	खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम	१००१००
३.७	सुशासन प्रबर्द्धन तथा वित्तीय जोखिम न्यूनिकरण गोष्ठि	१००१००
३.८	निक्षेपित कार्यक्रम संचालन	१००१००
३.९	वन वातारण संरक्षण र जलवायु परीवर्तन/वातावरण मैत्री स्थानीय शासन	१००१००
३.१०	आन्तरिक आयश्रोत बृद्धि गर्न सम्भाव्यता अध्ययन कार्य	१००१००
३.११	सेवाग्राही मैत्री कार्यक्रम	१५०१००
३.१२	कला,साहित्य,भाषा,धर्म,संस्कृति प्रबर्द्धन,पुस्तकालय व्यवस्थापन, सामुदायिक रेडियो आदि	३००१००
३.१३	जनस्वास्थ्य प्रबर्द्धन कार्यक्रम	१००१००
३.१४	MCPM अभिमूखीकरण कार्यक्रम	५०१००
३.१५	आर्थिक प्रशासन सुदृढीकरण	५०१००
३.१६	खरिद योजना निर्माण	५०१००
३.१७	साभेदारीमा संचालन गरीने (सरकारी/गैसस/स्थानीय निकाय/ सामुदायिक संस्था/नीजि क्षेत्र) आर्थिक सामाजिक पुर्वाधार विकास कार्यक्रम	६००१००

कार्यक्रमको नाम : दूर्गम क्षेत्र विकास समिति

रकम रु.हजारमा

सि.नं.	कार्यक्रमको नाम	०७१।०७२ को अनुमानित	कैफियत
क	घोडेटो बाटो		
१	कोट पेदीखोला खारखारा दाजे डांफे हुदै खामे घोडेटो बाटो आठवीसकोट	५००	
२	जाङ्ग १ जाङ्गगाउ देखि ८,९ खाराबाङ्ग घो.वा. जाङ्ग	५००	
ख	भोपु		
१	खोरगार देखि लामापाखा जोडने भोपु सिस्ने ६ र ७	५००	
२	घाटवाङ्गखोला भोपू रन्मामैकोट ६,७	५००	
३	मन्पुखोला लावाङ्ग भो.पु. महत १,३	५००	
	नयां सर्भेक्षण		
४	तातोपानीखोला भो.पु. मैकोट ४	५०	
५	स्यागुमखोला ट्स वृज मैकोट ४	५०	
ग	विद्युतीकरण		
१	तकसेरा विद्युतिकरण क्रमागत	३००	
घ	खानेपानी		
१	खदी खानेपानी योजना वडा नं. ३,४,५	५००	
२	पुसरगाउ खानेपानी योजना रन्मामैकोट ३	५००	
ड.	ग्रामिण सडक		
१	छेराबगर देखि छिवाड. १ सान्चौर ग्रामिण सडक	३४६	
	कार्यक्रम खर्च	४२४६।००	
	प्रशासनिक खर्च	१४००।००	
	कुल जम्मा :	५६४६।००	

कार्यक्रमको नाम : साना सिंचाई, नदि नियन्त्रण तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माण

सि.नं.	कार्यक्रमको नाम	०७१/७२
क	इलाकाबाट प्राथमिकता प्राप्त योजना	
१	पाईप सिंचाई चौखावांग २,३,४र५	७००।००
२	कूईचे सिउरेनि देखी पिपल,७ सम्म सिचाइ योजना पिपल ७	७००।००
३	मयाड गर सिंचाई योजना, हुकाम ८,९,४	७००।००

४	छिवाड जिउला देखी बाटुलेचौर सम्म सिंचाई योजना छिवाड	७००१००
५	काईला हाम्पा सिंचाई, घेत्मा १,८,९	७००१००
ख	अन्य सिंचाई कुलो मर्मत	३००१००
	कार्यक्रम खर्च	३८००१००
	कार्यक्रम सञ्चालन खर्च	२००१००
	कुल जम्मा :	४०००१००

कार्यक्रमको नाम : नदि नियन्त्रण कार्यक्रम

सि.नं.	कार्यक्रमको नाम	०७१/७२
१	नदि नियन्त्रण तथा बाढि पहिरो नियन्त्रणका लागि तारजाली खरिद	१५००१००

कार्यक्रमको नाम : फोहर मैला पुर्वाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम

सि.नं.	कार्यक्रमको नाम	०७१/७२
१	खलंगा वजार डम्पिङ्ग साईड निर्माण	१५००१००

कार्यक्रमको नाम : स्थानीय यातायात पुर्वाधार क्षेत्रगत कार्यक्रम

सि.नं.	कार्यक्रमको नाम	०७१/७२
क	क्रमागत आयोजना	
१	मुसीकोट सल्ले गिलवाड छिडखेत राडीजयुला सिमतारा डाफे सडक (सल्ले गिलवाङ्ग खण्ड)	६००१००
२	भुल्लेनेटा भेरीपोखरा नुवाकोट खागल चौरजहारी सडक	
३	बालुवा सिमलचौर तकसेरा सडक	६००१००
४	मग्मा दामाचौर दूली पोखरा मेलचौर घापागाड सडक	६००१००
५	सिम्रुत रुंघा तलिगाउ चुनवाङ्ग सडक	६००१००
६	छेरावगर डांडा छिवांग हाइवांग दोपाई सडक	६००१००
७	स्यार्पूदह पिपल कूनाखेत पोखरा सडक	६००१००
८	भुला गाराघाट मयारी दुली मेलचौर सडक	६००१००
९	कालापानी चौतारा सडक, गोतामकोट	६००१००
१०	रातापहर भलाक्का भूल्खेत सडक	६००१००
११	बैरागी ठांटी भूल्खेत सडक	६००१००
१२	पैराटा पेउघा मान्टुरा सडक	६००१००
१३	सिम्ली जोगिनेटा खोलागाउ सडक	६००१००
	जम्मा:	७२००१००

ख	ठूला सडक आयोजना	
१	सितलपोखरी भुल्खेत चुनवाङ्ग सडक	६००१००
१	भुल्नेटा भेरीपोखरा नुवाकोट खागल चौरजहारी सडक	१५००१००
ग	वातवरणीय प्रभाव मुल्यांकन (IEE)	३००१००
घ	सडक मर्मत सम्भार कोष	५७५१००
	प्रशासनिक खर्च :	४२५१००
		१०६००१००
ड	सडक पुल निर्माण (३६५८०८४)	
१	सांखखोला सडक पुल निर्माण	
२	देउताखोला सडक पुल निर्माण	

कार्यक्रम : भोलुङ्गे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रम

रकम
रु.हजारमा

सि.नं.	योजनाको नाम	बजेट	कैफियत
क)	क्रमागत योजना	२०७१/०७२	
१	गिजागाड भो.पु. आठवीसकोट	२०००१००	
ख)	नयां योजना	८१८४१००	
१	पिपलचौर भो.पु., घेत्मा		
२	उदवन (कोठेसांघु) भो.पु. सिस्ने		
३	सिरचाथान (स्यावाङ्ग भिजा) भो.पु. भलाक्चा		
४	काफलबोट बुदेसिमल भो.पु. अर्मा		
५	वडगाड ढारखोला भो.पु. बाफिकोट		
६	सिस्नेगाड भो.पु., सिस्ने		
७	ओख्लेखोला भो.पु., स्यालाखदी		
८	रिमल बालुवा भो.पु. काक्री		
९	खारखरा भो.पु. आठवीसकोट		
१०	सतिपोले दोभान भो.पु. रन्मामैकोट		
ग)	बृहत मर्मत	२०००१००	
घ)	नियमित मर्मत	५१०१००	
ड)	नयां योजनाहरु (सर्भे/डिजाईन)	५००१००	
१	लामाखेत भो.पु., खारा		
२	चूनखोलाभो. पु. निर्माण चौखावांग ५		
३	खोरगार देखी लामापाखा जोड्ने भो.पु., सिस्ने ६२७		
४	घाटवाडखोला भोलंगे पुल निर्माण योजना रन्मामैकोट ६,७		

५	तल्लो पुवाड भो.पु., राडसी		
६	मन्पूखोला लावाङ्ग भोलूङ्गे पुल महत १,३		
७	काफलबोट देखी आमडांडा भो.पु.निर्माण अर्मा		
८	कोटजहारी १ देखी विजयश्वरी ८ जोड्ने पुल निर्माण		
९	भलादेखि जाजरकोट खलंगा भोलूङ्गे पुल निर्माण		
१०	साभेवगर भोलूङ्गेपुल योजना, वडा नं. ६ र ४		
११	तिउरीखोला भो.पु. मग्मा ३,४		
	कन्टेन्जेन्सी	६००१००	
	कुल जम्मा :	१३७९४१००	

कार्यक्रम : ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना

स.नं.	योजनाको नाम	०७१/७२
क	क्रमागत योजना	
१	घेत्मा खानेपानी योजना	
२	देब्रेभाक्री खानेपानी योजना, भलाकचा १,४,७,९	५००१००
३	हांसु सल्लेरी खोपनी योजना दुली ९	५००१००
४	दहखोला खानेपानी योजना, जाङ्ग ३,४,५,६,७	५००१००
५	पेउघा खानेपानी योजना पेउघा ५ र ६	५००१००
६	भुम्लावाङ्ग खानेपानी योजना, मोरावाङ्ग ८,९	५००१००
७	गावाङ्ग खानेपानी योजना काक्री	५००१००
८	भ्याङ्ग भागडी खा.पा.निर्माण चौखावाङ्ग ६,३	५००१००
९	रंगेनी खरिबोट खा.पा. प्वाङ्ग ४,५,६	५००१००
१०	स्यालागैरा-दिवारे-मा.वि. साकचा १,९ खानेपानी योजना नुवाकोट	५००१००
११	जेष्ठछहरी खा.पा.यो. आठविसकोट ६,७,८	५००१००
१२	भारातोपे सौर्य खानेपानी योजना पूर्तिमकांडा वडा नं. ४ र ५	५००१००
	नयां सर्भेक्षण गर्ने योजना	५००१००
१	भालजूला गेलामनी खा.पा.आयोजना, खारा २	
२	चल्ला टिप्ने साउनेपानी खा.पा., स्यालापाखा २	
३	पसारीखोला खानेपानी योजना पोखरा ५ र ६	
४	रन्मामैकोट ६,७,८ र ९ खानेपानी योजना निर्माण	
५	तकसेरा खानेपानी योजना १ देखि ९ वडा सम्म	
६	डाडागाउ खानेपानी योजना, चुनवाङ्ग १	
७	थाडनेखोला पोखरी लगनचौर खर्क खानेपानी योजना अर्मा	

८	स्याला सिस्वारी खा.पा.यो., कोटजहारी ५,६,७	
९	खदी खानेपानी योजना, वडा नं. ३,४,५	
१०	तिनखोली खानेपानी योजना, भूला ६ ७ ८ ९	
घ	स्वास्थ्य तथा सरसफाई (२० प्रतिशत)	२०००१००
ड	मर्मत सुधार	१२८५१००
	कार्यक्रम खर्च	९२८५१००
	प्रशासनिक खर्च (कर्मचारी तलव)	९००१००
	कन्टेन्जेन्सी	४००१००
	कुल जम्मा :	१०५८५१००

कार्यक्रम : सडक बोर्ड

सि.नं.	योजनाको नाम	०७१/७२
१	धाउनेवगर रुकुमकोट सडक	
२	पातुखोला राउखेत गाराघाट सडक	
३	सोलावाङ्ग बालुवा सडक	
४	मठ डिग्रे भण्डारीकाडा सडक	
५	स्यानीपिपल चौरजहारी सडक	
६	छिन्नखेत नुदुवा राडीजूला सडक	
७	काक्री कोल तकसेरा सडक	
	कुल जम्मा :	

अनुसूची ७१

(नियम ३९ को उपनियम(१) को खण्ड(कस) र नियम ६० को उपनियम(१) को खण्ड (कर) सँग सम्बन्धित)

जि.वि.स. रुकुम

बाषिक खरिद योजना

खरिद सम्बन्धि विवरण	पैकेज नं.	लागत अनुमान	खरिद विधि	खरिद सम्भौताको	सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिजाईन गर्ने मिति	लागत अनुमान	बोलपत्र कागजात	बोलपत्र आहवानको	बोलपत्र दाखिला	सम्भौताको हुने मिति	कार्य सम्पन्न	कैफियत
				किसिम		स्वीकृत गर्ने मिति	स्वीकृत गर्ने मिति	सूचना गर्ने मिति	तथा खोल्ने मिति		गर्नुपर्ने मिति	
मुसीकोट सल्ले गिलवाड छिडखेत राडीजयुला सिमतारा डाफे सडक सल्ले गिलवाङ्ग खण्ड)		६००।००	उपभोक्ता / टेण्डर	उपभोक्ता / टेण्डर	असोज, कार्तिक	कार्तिक	कार्तिक	मंसीर देखि चैत्र सम्म	पुस देखि बैशाख सम्म	पौष देखि बैशाख सम्म	अषाढ सम्म	
भुल्लेटा भेरीपोखरा नुवाकोट खागल चौरजहारी सडक			उपभोक्ता / टेण्डर	उपभोक्ता / टेण्डर	असोज, कार्तिक	कार्तिक	कार्तिक	मंसीर देखि चैत्र सम्म	पुस देखि बैशाख सम्म	पौष देखि बैशाख सम्म	अषाढ सम्म	
बालुवा सिमलचौर तकसेरा सडक		६००।००	उपभोक्ता / टेण्डर	उपभोक्ता / टेण्डर	असोज, कार्तिक	कार्तिक	कार्तिक	मंसीर देखि चैत्र सम्म	पुस देखि बैशाख सम्म	पौष देखि बैशाख सम्म	अषाढ सम्म	
मग्मा दामाचौर दूली पोखरा मेलचौर घापागाड सडक		६००।००	उपभोक्ता / टेण्डर	उपभोक्ता / टेण्डर	असोज, कार्तिक	कार्तिक	कार्तिक	मंसीर देखि चैत्र सम्म	पुस देखि बैशाख सम्म	पौष देखि बैशाख सम्म	अषाढ सम्म	
सिम्रतु रंघा तलिगाउ चुनवाङ्ग सडक		६००।००	उपभोक्ता / टेण्डर	उपभोक्ता / टेण्डर	असोज, कार्तिक	कार्तिक	कार्तिक	मंसीर देखि चैत्र सम्म	पुस देखि बैशाख सम्म	पौष देखि बैशाख सम्म	अषाढ सम्म	

छेरावगर डांडा छिवांग हाइवांग दोपाई सडक	६००१००	उपभोक्ता/ टेण्डर	उपभोक्ता/ टेण्डर	असोज, कार्तिक	कार्तिक	कार्तिक	मंसीर देखि चैत्र सम्म	पुस देखि बैशाख सम्म	पौष देखि बैशाख सम्म	अषाढ सम्म	
स्यापूदह पिपल कूनाखेत पोखरा सडक	६००१००	उपभोक्ता/ टेण्डर	उपभोक्ता/ टेण्डर	असोज, कार्तिक	कार्तिक	कार्तिक	मंसीर देखि चैत्र सम्म	पुस देखि बैशाख सम्म	पौष देखि बैशाख सम्म	अषाढ सम्म	
भुला गाराघाट मयारी दुली मेलचौर सडक	६००१००	उपभोक्ता/ टेण्डर	उपभोक्ता/ टेण्डर	असोज, कार्तिक	कार्तिक	कार्तिक	मंसीर देखि चैत्र सम्म	पुस देखि बैशाख सम्म	पौष देखि बैशाख सम्म	अषाढ सम्म	
कालापानी चौतारा सडक, गोतामकोट	६००१००	उपभोक्ता/ टेण्डर	उपभोक्ता/ टेण्डर	असोज, कार्तिक	कार्तिक	कार्तिक	मंसीर देखि चैत्र सम्म	पुस देखि बैशाख सम्म	पौष देखि बैशाख सम्म	अषाढ सम्म	
रातापहर भलाक्चा भूलखेत सडक	६००१००	उपभोक्ता/ टेण्डर	उपभोक्ता/ टेण्डर	असोज, कार्तिक	कार्तिक	कार्तिक	मंसीर देखि चैत्र सम्म	पुस देखि बैशाख सम्म	पौष देखि बैशाख सम्म	अषाढ सम्म	
बैरागी ठांटी भुलखेत सडक	६००१००	उपभोक्ता/ टेण्डर	उपभोक्ता/ टेण्डर	असोज, कार्तिक	कार्तिक	कार्तिक	मंसीर देखि चैत्र सम्म	पुस देखि बैशाख सम्म	पौष देखि बैशाख सम्म	अषाढ सम्म	
पैराटा पेउघा मान्टुरा सडक	६००१००	उपभोक्ता/ टेण्डर	उपभोक्ता/ टेण्डर	असोज, कार्तिक	कार्तिक	कार्तिक	मंसीर देखि चैत्र सम्म	पुस देखि बैशाख सम्म	पौष देखि बैशाख सम्म	अषाढ सम्म	
सिम्ली जोगिनेटा खोलागाउ सडक	६००१००	उपभोक्ता/ टेण्डर	उपभोक्ता/ टेण्डर	असोज, कार्तिक	कार्तिक	कार्तिक	मंसीर देखि चैत्र सम्म	पुस देखि बैशाख सम्म	पौष देखि बैशाख सम्म	अषाढ सम्म	
मुसीकोट सल्ले गिलवाड छिडखेत राडीजयुला सिमतारा डाफे सडक (राडीजयुला सिमतारा डाफे) खण्ड	६००१००	उपभोक्ता/ टेण्डर	उपभोक्ता/ टेण्डर	असोज, कार्तिक	कार्तिक	कार्तिक	मंसीर देखि चैत्र सम्म	पुस देखि बैशाख सम्म	पौष देखि बैशाख सम्म	अषाढ सम्म	
चुन्वाङ्ग होर्दिङ्ग रुकुमकोट सडक	६००१००	उपभोक्ता/ टेण्डर	उपभोक्ता/ टेण्डर	असोज, कार्तिक	कार्तिक	कार्तिक	मंसीर देखि चैत्र सम्म	पुस देखि बैशाख सम्म	पौष देखि बैशाख सम्म	अषाढ सम्म	
घारीखोला आठवीसकोट दांजे स्यालाखदी सडक	६००१००	उपभोक्ता/ टेण्डर	उपभोक्ता/ टेण्डर	असोज, कार्तिक	कार्तिक	कार्तिक	मंसीर देखि चैत्र सम्म	पुस देखि बैशाख सम्म	पौष देखि बैशाख सम्म	अषाढ सम्म	

नुवाकोट नेता अर्मा बागखोर छिवाङ्ग दोपाई चौतारा सडक		६००१००	उपभोक्ता/ टेण्डर	उपभोक्ता/ टेण्डर	असोज, कार्तिक	कार्तिक	कार्तिक	मंसीर देखि चैत्र सम्म	पुस देखि बैशाख सम्म	पौष देखि बैशाख सम्म	अषाढ सम्म	
सिमलचौर ओखमा हुकाम रन्मामैकोट सडक		६००१००	उपभोक्ता/ टेण्डर	उपभोक्ता/ टेण्डर	असोज, कार्तिक	कार्तिक	कार्तिक	मंसीर देखि चैत्र सम्म	पुस देखि बैशाख सम्म	पौष देखि बैशाख सम्म	अषाढ सम्म	
नुदुवा ठूली वाखू गोइरी डाडागाउ घेत्मा ज्यामीरे गरायला (चाख्लीमेला) मेघा सडक		६००१००	उपभोक्ता/ टेण्डर	उपभोक्ता/ टेण्डर	असोज, कार्तिक	कार्तिक	कार्तिक	मंसीर देखि चैत्र सम्म	पुस देखि बैशाख सम्म	पौष देखि बैशाख सम्म	अषाढ सम्म	
कालिकास्थान वराहटाकुरा सडक निर्माण		६००१००	उपभोक्ता/ टेण्डर	उपभोक्ता/ टेण्डर	असोज, कार्तिक	कार्तिक	कार्तिक	मंसीर देखि चैत्र सम्म	पुस देखि बैशाख सम्म	पौष देखि बैशाख सम्म	अषाढ सम्म	
खावाड क्यांसी भूम्लाबाड सीमा मोरावाङ्ग काडा सेरावाङ्ग सडक		६००१००	उपभोक्ता/ टेण्डर	उपभोक्ता/ टेण्डर	असोज, कार्तिक	कार्तिक	कार्तिक	मंसीर देखि चैत्र सम्म	पुस देखि बैशाख सम्म	पौष देखि बैशाख सम्म	अषाढ सम्म	
सेरीगाउ डाडाखेत ज्यामीरडाडा भण्डारीकाडा सडक		६००१००	उपभोक्ता/ टेण्डर	उपभोक्ता/ टेण्डर	असोज, कार्तिक	कार्तिक	कार्तिक	मंसीर देखि चैत्र सम्म	पुस देखि बैशाख सम्म	पौष देखि बैशाख सम्म	अषाढ सम्म	
धाउनेवगर रुकुमकोट सडक			उपभोक्ता/ टेण्डर	उपभोक्ता/ टेण्डर	असोज, कार्तिक	कार्तिक	कार्तिक	मंसीर देखि चैत्र सम्म	पुस देखि बैशाख सम्म	पौष देखि बैशाख सम्म	अषाढ सम्म	
पातुखोला राउखेत गाराघाट सडक			उपभोक्ता/ टेण्डर	उपभोक्ता/ टेण्डर	असोज, कार्तिक	कार्तिक	कार्तिक	मंसीर देखि चैत्र सम्म	पुस देखि बैशाख सम्म	पौष देखि बैशाख सम्म	अषाढ सम्म	
सोलावाङ्ग बालुवा सडक			उपभोक्ता/ टेण्डर	उपभोक्ता/ टेण्डर	असोज, कार्तिक	कार्तिक	कार्तिक	मंसीर देखि चैत्र सम्म	पुस देखि बैशाख सम्म	पौष देखि बैशाख सम्म	अषाढ सम्म	
मठ डिग्रे भण्डारीकाडा सडक			उपभोक्ता/ टेण्डर	उपभोक्ता/ टेण्डर	असोज, कार्तिक	कार्तिक	कार्तिक	मंसीर देखि चैत्र सम्म	पुस देखि बैशाख सम्म	पौष देखि बैशाख सम्म	अषाढ सम्म	

स्यानीपिपल चौरजहारी सडक			उपभोक्ता/ टेण्डर	उपभोक्ता/ टेण्डर	असोज, कार्तिक	कार्तिक	कार्तिक	मंसीर देखि चैत्र सम्म	पुस देखि वैशाख सम्म	पौष देखि वैशाख सम्म	अषाढ सम्म	
छिनखेत नुदवा राडीज्यूला सडक			उपभोक्ता/ टेण्डर	उपभोक्ता/ टेण्डर	असोज, कार्तिक	कार्तिक	कार्तिक	मंसीर देखि चैत्र सम्म	पुस देखि वैशाख सम्म	पौष देखि वैशाख सम्म	अषाढ सम्म	
काक्री कोल तकसेरा सडक			उपभोक्ता/ टेण्डर	उपभोक्ता/ टेण्डर	असोज, कार्तिक	कार्तिक	कार्तिक	मंसीर देखि चैत्र सम्म	पुस देखि वैशाख सम्म	पौष देखि वैशाख सम्म	अषाढ सम्म	
पाईप सिंचाई चौखावांग २,३,४र५		७००।००	उपभोक्ता/ टेण्डर	उपभोक्ता/ टेण्डर	असोज, कार्तिक	कार्तिक	कार्तिक	मंसीर देखि चैत्र सम्म	पुस देखि वैशाख सम्म	पौष देखि वैशाख सम्म	अषाढ सम्म	
कूईचे सिउरेनि देखी पिपल,७ सम्म सिचाइ योजना पिपल ७		७००।००	उपभोक्ता/ टेण्डर	उपभोक्ता/ टेण्डर	असोज, कार्तिक	कार्तिक	कार्तिक	मंसीर देखि चैत्र सम्म	पुस देखि वैशाख सम्म	पौष देखि वैशाख सम्म	अषाढ सम्म	
मयाड गर सिंचाई योजना, हुकाम ८,९,४		७००।००	उपभोक्ता/ टेण्डर	उपभोक्ता/ टेण्डर	असोज, कार्तिक	कार्तिक	कार्तिक	मंसीर देखि चैत्र सम्म	पुस देखि वैशाख सम्म	पौष देखि वैशाख सम्म	अषाढ सम्म	
छिवाड जिउला देखी बाटुलेचौर सम्म सिंचाई योजना छिवाड		७००।००	उपभोक्ता/ टेण्डर	उपभोक्ता/ टेण्डर	असोज, कार्तिक	कार्तिक	कार्तिक	मंसीर देखि चैत्र सम्म	पुस देखि वैशाख सम्म	पौष देखि वैशाख सम्म	अषाढ सम्म	
काईला हाम्फा सिचाई, घेत्मा १,८,९		७००।००	उपभोक्ता/ टेण्डर	उपभोक्ता/ टेण्डर	असोज, कार्तिक	कार्तिक	कार्तिक	मंसीर देखि चैत्र सम्म	पुस देखि वैशाख सम्म	पौष देखि वैशाख सम्म	अषाढ सम्म	
गिजागाड भो.पु. आठवीसकोट		२००।००	उपभोक्ता/ टेण्डर	उपभोक्ता/ टेण्डर	असोज, कार्तिक	कार्तिक	कार्तिक	मंसीर देखि चैत्र सम्म	पुस देखि वैशाख सम्म	पौष देखि वैशाख सम्म	अषाढ सम्म	
पिपलचौर भो.पु., घेत्मा			उपभोक्ता/ टेण्डर	उपभोक्ता/ टेण्डर	असोज, कार्तिक	कार्तिक	कार्तिक	मंसीर देखि चैत्र सम्म	पुस देखि वैशाख सम्म	पौष देखि वैशाख सम्म	अषाढ सम्म	
उदवन (कोठेसांघु) भो.पु. सिस्ने			उपभोक्ता/ टेण्डर	उपभोक्ता/ टेण्डर	असोज, कार्तिक	कार्तिक	कार्तिक	मंसीर देखि चैत्र सम्म	पुस देखि वैशाख सम्म	पौष देखि वैशाख सम्म	अषाढ सम्म	

पेउघा खानेपानी योजना पेउघा ५ र ६		५००१००	उपभोक्ता/ टेण्डर	उपभोक्ता/ टेण्डर	असोज, कार्तिक	कार्तिक	कार्तिक	मंसीर देखि चैत्र सम्म	पुस देखि वैशाख सम्म	पौष देखि वैशाख सम्म	अषाढ सम्म	
भुम्लावाङ्ग खानेपानी योजना, मोरावाङ्ग ८,९		५००१००	उपभोक्ता/ टेण्डर	उपभोक्ता/ टेण्डर	असोज, कार्तिक	कार्तिक	कार्तिक	मंसीर देखि चैत्र सम्म	पुस देखि वैशाख सम्म	पौष देखि वैशाख सम्म	अषाढ सम्म	
गावाङ्ग खानेपानी योजना काक्री		५००१००	उपभोक्ता/ टेण्डर	उपभोक्ता/ टेण्डर	असोज, कार्तिक	कार्तिक	कार्तिक	मंसीर देखि चैत्र सम्म	पुस देखि वैशाख सम्म	पौष देखि वैशाख सम्म	अषाढ सम्म	
भ्याङ्ग भागडी खा.पा.निर्माण चौखावाङ्ग ६,३		५००१००	उपभोक्ता/ टेण्डर	उपभोक्ता/ टेण्डर	असोज, कार्तिक	कार्तिक	कार्तिक	मंसीर देखि चैत्र सम्म	पुस देखि वैशाख सम्म	पौष देखि वैशाख सम्म	अषाढ सम्म	
रंगेनी खरिबोट खा.पा. प्वाङ्ग ४,५,६		५००१००	उपभोक्ता/ टेण्डर	उपभोक्ता/ टेण्डर	असोज, कार्तिक	कार्तिक	कार्तिक	मंसीर देखि चैत्र सम्म	पुस देखि वैशाख सम्म	पौष देखि वैशाख सम्म	अषाढ सम्म	
स्यालागैरा-दिबारे-मा.वि. साक्चा १,९ खानेपानी योजना नुवाकोट		५००१००	उपभोक्ता/ टेण्डर	उपभोक्ता/ टेण्डर	असोज, कार्तिक	कार्तिक	कार्तिक	मंसीर देखि चैत्र सम्म	पुस देखि वैशाख सम्म	पौष देखि वैशाख सम्म	अषाढ सम्म	
जेष्ठछहरी खा.पा.यो. आठविसकोट ६,७,८		५००१००	उपभोक्ता/ टेण्डर	उपभोक्ता/ टेण्डर	असोज, कार्तिक	कार्तिक	कार्तिक	मंसीर देखि चैत्र सम्म	पुस देखि वैशाख सम्म	पौष देखि वैशाख सम्म	अषाढ सम्म	
भारतोपे सौर्य खानेपानी योजना पूर्तिमकांडा वडा नं. ४ र ५		५००१००	उपभोक्ता/ टेण्डर	उपभोक्ता/ टेण्डर	असोज, कार्तिक	कार्तिक	कार्तिक	मंसीर देखि चैत्र सम्म	पुस देखि वैशाख सम्म	पौष देखि वैशाख सम्म	अषाढ सम्म	
नयां सर्भेक्षण गर्ने योजना		५००१००										
भालजूला गोलामनी खा.पा.आयोजना, खारा २			उपभोक्ता/ टेण्डर	उपभोक्ता/ टेण्डर	असोज, कार्तिक	कार्तिक	कार्तिक	मंसीर देखि चैत्र सम्म	पुस देखि वैशाख सम्म	पौष देखि वैशाख सम्म	अषाढ सम्म	
चल्ला टिप्ने साउनेपानी खा.पा., स्यालापाखा २			उपभोक्ता/ टेण्डर	उपभोक्ता/ टेण्डर	असोज, कार्तिक	कार्तिक	कार्तिक	मंसीर देखि चैत्र सम्म	पुस देखि वैशाख सम्म	पौष देखि वैशाख सम्म	अषाढ सम्म	
पसारीखोला खानेपानी योजना पोखरा ५ र ६			उपभोक्ता/ टेण्डर	उपभोक्ता/ टेण्डर	असोज, कार्तिक	कार्तिक	कार्तिक	मंसीर देखि चैत्र सम्म	पुस देखि वैशाख	पौष देखि वैशाख सम्म	अषाढ सम्म	

									सम्म			
रन्मामैकोट ६,७,८ र ९ खानेपानी योजना निर्माण			उपभोक्ता/ टेण्डर	उपभोक्ता/ टेण्डर	असोज, कार्तिक	कार्तिक	कार्तिक	मंसीर देखि चैत्र सम्म	पुस देखि वैशाख सम्म	पौष देखि वैशाख सम्म	अषाढ सम्म	
तकसेरा खानेपानी योजना १ देखि ९ वडा सम्म			उपभोक्ता/ टेण्डर	उपभोक्ता/ टेण्डर	असोज, कार्तिक	कार्तिक	कार्तिक	मंसीर देखि चैत्र सम्म	पुस देखि वैशाख सम्म	पौष देखि वैशाख सम्म	अषाढ सम्म	
डाडागाड खानेपानी योजना, चुनवाङ्ग १			उपभोक्ता/ टेण्डर	उपभोक्ता/ टेण्डर	असोज, कार्तिक	कार्तिक	कार्तिक	मंसीर देखि चैत्र सम्म	पुस देखि वैशाख सम्म	पौष देखि वैशाख सम्म	अषाढ सम्म	
थाडनेखोला पोखरी लगनचौर खर्क खानेपानी योजना अर्मा			उपभोक्ता/ टेण्डर	उपभोक्ता/ टेण्डर	असोज, कार्तिक	कार्तिक	कार्तिक	मंसीर देखि चैत्र सम्म	पुस देखि वैशाख सम्म	पौष देखि वैशाख सम्म	अषाढ सम्म	
स्याला सिरुवारी खा.पा.यो., कोटजहारी ५,६,७			उपभोक्ता/ टेण्डर	उपभोक्ता/ टेण्डर	असोज, कार्तिक	कार्तिक	कार्तिक	मंसीर देखि चैत्र सम्म	पुस देखि वैशाख सम्म	पौष देखि वैशाख सम्म	अषाढ सम्म	
खदी खानेपानी योजना, वडा नं. ३,४,५			उपभोक्ता/ टेण्डर	उपभोक्ता/ टेण्डर	असोज, कार्तिक	कार्तिक	कार्तिक	मंसीर देखि चैत्र सम्म	पुस देखि वैशाख सम्म	पौष देखि वैशाख सम्म	अषाढ सम्म	
तिनखोली खानेपानी योजना, भूला ६ ७ ८ ९			उपभोक्ता/ टेण्डर	उपभोक्ता/ टेण्डर	असोज, कार्तिक	कार्तिक	कार्तिक	मंसीर देखि चैत्र सम्म	पुस देखि वैशाख सम्म	पौष देखि वैशाख सम्म	अषाढ सम्म	
साधारण तर्फ												
कार्यालय सामान			५००	सिधै खरिद इकाइगत								
छपाई			६००	सिधै खरिद इकाइगत								
मेशिनरी औजार			४००									

विद्युतीय सामान			८०	सिधै खरिद इकाइगत								
इनधन			३०६	सिधै खरिद इकाइगत								
फर्निचर निर्माण			३००	सिधै खरिद इकाइगत								
मर्मत सम्भार			३५०	सिधै खरिद इकाइगत								
डोजरको सामान			५००	सिधै खरिद इकाइगत								

नोट: टेण्डर आब्हानवाट खरिद गरिने योजना,कार्यक्रम, परामर्श सेवाको हकमा कार्तिक देखि बैशाख सम्म लागु हुनेछ भने उपभोक्तावाट गरिनेको हकमा असोजवाट बैशाख सम्म लागु हुनेछ ।

२.३ जि.वि.सको स्वामित्वमा रहेको जिन्सी सामानहरुको विवरण

क्र.स.	खाता पाना नं.	जिन्सी वर्गिकरण संकेत नं.	विवरण	जिन्सी खाता वमोजिमको मौज्दात		स्पेशिफिकेशन		भौतिक परिक्षण गर्दा			चालु हालतमा		कैफियत
				परिमाण	मुल्य	मिलान भएको संख्या	मिलान नभएको संख्या	घट संख्या	वढ संख्या	घट वढको मुल्य	रहेको	नरहेको	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
१	१		काठको कुर्सी	४०				९			३१	९	९ थान मिनाह गर्नुपर्ने
२	२		काठको टेबुल सादा	८							७	१	१ थान लिलाम गर्नुपर्ने
३	३		काठको दराज	२२				२			१८	४	२ थान लिलाम गर्नुपर्ने, २ थान मिनाह गर्नुपर्ने
४	४		सोफासेट	७							५	२	२ सेट लिलाम गर्नुपर्ने
५	५		वेन्च	१							१		
६	६		खाट	२९				८			२१	८	८ मिनाह गर्नुपर्ने
७	७		मोविड० चियर	१०							८	२	२ थान लिलाम गर्नुपर्ने

८	८	टेबुल धर्वावाला	९							८	१	१ थान लिलाम गर्नुपर्ने
९	९	काठको रयाक/सिसा रयाक	१९							१८	१	१ थान लिलाम गर्नुपर्ने
१०	१३	स्टूल	१							१		
११	१६	उजुरी पेटीका	१							१		
१२	१७	टि टेबुल	१९			९				१०	९	९ थान मिनाह गर्नुपर्ने
१३	२०	कम्प्युटर चियर	१०							७	३	थान लिलाम गर्नुपर्ने
१४	२२	कम्प्युटर टेबुल	३							३		
१५	२३	मिटिड० चियर	५							५		
१६	२५	प्रिन्टर टेबुल	१							१		
१७	२७	सफ्टपोर्ड	२							२		
१८	२८	स्टिल दराज	४							३	१	१ थान लिलाम गर्नुपर्ने
१९	३०	साइनवोर्ड	१							१		
२०	३२	वेडसाइन टेबुल	२			२					२	मिनाह गर्नुपर्ने
२१	३६	स्टिल सेफ	२							२		
२२	३७	भडडु डेक्की	२							२		
२३	३९	तावा	२							२		
२४	४०	स्टिलगोल थाल	१३							१३		
२५	४१	स्टिल जग तामाजग	३							३		
२६	४२	स्टिल पिलेट सानो	९							९		
२७	४३	डाडु पनियो	४							४		
२८	४४	फ्राइविन आलमुनियम	१							१		

२९	४५	प्रेसर कुकर	५							४	१	१ थान लिलाम गर्नुपर्ने
३०	४८	स्टिल खण्डेथाल	११				६			५	६	६ थान मिनाह गर्नुपर्ने
३१	४९	डिनर पिलेट	१८				६			१२	६	६ थान मिनाह गर्नुपर्ने
३२	५०	स्टिल गिलास	८३				४०			४३	४०	४० गोटा मिनाह गर्नुपर्ने
३३	५१	थर्मस	५				२			३	२	२ थान मिनाह गर्नुपर्ने
३४	५२	किस्ती	१							१		
३५	५३	स्टिल कटोरा	१४				६			८	६	६ थान मिनाह गर्नुपर्ने
३६	५४	स्टिल चम्चा	२९				१२			१७	१२	१२ मिनाह गर्नुपर्ने
३७	५६	गाग्री	६							६		
३८	५७	कराही	५				२			३	२	२ थान मिनाह गर्नुपर्ने
३९	५९	स्टे स्टिल	१				१				१	१ थान मिनाह गर्नुपर्ने
४०	६१	स्टीलवाटा	१				१				१	१ थान मिमनाह गर्नुपर्ने
४१	७०	वाटर फिल्टर	१				१				१	१ थान लिलाम गर्नुपर्ने
४२	७१	थेडोलाइट	२							२		

४३	७५	अफिस टेबुल	१					१			१	१ मिनाह गर्नुपर्ने
४४	७६	फोटोकपी टेबुल	१							१		
४५	७८	फयाक्स मेसिन	३							३		
४६	८०	ओभरहेड प्रोजेक्टर	१								१	मर्मत गर्नुपर्ने
४७	८१	कम्प्युटर पिन्टर	९							७	२	२ लिलाम गर्नुपर्ने
४८	८५	क्यामरा	१९							१५	४	४ थान लिलाम गर्नुपर्ने
४९	८९	रेडियो	२							२		
५०	९५	एन्वीलेवल	२१							२१		
५१	९६	अल्टीमिटर	४							३	१	१ थान मिनाह गर्नुपर्ने
५२	९७	टेलीफोन सेट	६							२	४	४ थान लिलाम गर्नुपर्ने
५३	१०२	स्टिल डेक्की	१							१		
५४	१०५	क्यालकुलेटर	११							७	४	४ थान लिलाम गर्नुपर्ने
५५	११०	रुपहिटर	१०							१०		
५६	११७	कम्प्युटर मेसिन/ मनिटर	१०							८	२	२ थान लिलाम गर्नुपर्ने
५७	११९	टेप फिता	४५					१०		३५	१०	१० थान मिनाह गर्नुपर्ने
५८	१२४	क्यालकुलेटर मेसिन ठुलो	१					१			१	१ थान मिनाह गर्नुपर्ने

५९	१२९		प्याडो मिटर	१						१	
६०	१३०		स्टाप	५						५	
६१	१३२		चेकराइटर	१						१	
६२	१३३		डाइडोवोर्ड	२						२	
६३	१४०		हेण्डमाइक	१						१	१ थान लिलाम गर्नुपर्ने
६४	१४३		आइरन	३						१	२ थान मिनाह गर्नुपर्ने
६५	१४४		इमरजेन्सी लाईट	२						१	१ थान मिनाह गर्नुपर्ने
६६	१४५		अटोमेटिक लेभल	६						६	
६७	१४६		ट्राइफर मेसिन	३						१	२ थान मर्मत गर्नुपर्ने
६८	१४९		स्पाइलर वेण्डीन	१						१	
६९	१५०		यूपिएस	६						६	
७०	१५१		लेजरपिन्टर	२							२ थान मर्मत गर्नुपर्ने
७१	१५४		म्यापटेवुल	१			१				१ थान मिनाहा गर्नुपर्ने
७२	१५५		थमपीन बोर्ड	२						२	
७३	१५९		सिलपिडो व्याग	१६						१६	१० थान मिनाहा गर्नुपर्ने
७४	१७२		टि.भि.	४						४	
७५	१७३		स्टेपलाईजर	१						१	
७६	२०३		ग्यास चुलो	५						५	
७७	२०७		सिलिण्डर	४						४	

७८	२२१		भिडियो क्यामरा	१							१	१ मर्मत गर्नुपर्ने
७९	२२४		डिजिटल थेडोमिटर	१						१		
८०	२४५		पानीतताउने भाडो	२						२		
८१	२४८		पेन ड्राइभ	१४							१४	१४ थान मिनाह गर्नुपर्ने
८२	२४९		रेन्जिड० रड	८						५	३	३ लिलाम गर्नुपर्ने
८३	२५०		किलिनोमिटर	१						१		
८४	२५१		कम्प्युटर टेबुल	५						५		
८५	२५२		स्टोपावर	२						२		
८६	२५३		इनभटर	२							२	मर्मत गर्नुपर्ने
८७	२५४		चारजिङ्ग लोड	१						१		
८८	२५६		सोलार बैटी	२						२		
८९	२५९		किलिनोमिटर/हाइट मिटर	१						१		
९०	२६३		मल्टीमिडिया	१						१		
९१	२६४		ल्यापटप कम्प्युटर	८						८		
९२	२६७		रोड म्याजिस सप्टवयर	२						२		
९३	२६९ क		सिसा रयाक	३							३	
९४	२६९ ख		gamin gps 60 cs pas 64 mb memory card indudet	१							१	
९५	२७०		ल्यापटप एडडप्टर	१						१		
९६	२७१		कम्प्टर काउन्टर	१						१		
९७	२७३		कर्नर विलेट	१८						५	१३	१३ लिलाम गर्नुपर्ने
९८	२७४		कर्नर विलेट	६						४	२	२ थान लिलाम गर्नुपर्ने

९९	२७५		पंखा	२						२		
१००	२७६		करेन्ट मिटर	१						१		
१०१	२७७		कन्ट्रकटी भिटी मिटर	१						१		
१०२	२७८		पोर्टेबल हार्ड डिस्क	२						२		
१०३	२७९		डिजिटल कर्भि मिटर	१						१		
१०४	२८०		टाइपोट	३						३		
१०५	२८१		Deltascoper	१						१		
१०६	२८२		भिकटर कुर्सी	१२						८	४ थान लिलाम गर्नुपर्ने	
१०७	२८७		गणेश पानस	१						१		
१०८	२८८		मोवाइल फोन सेट	४						४		
१०९	२९१		सोलर कन्ट्रोल	१						१		
११०	२९३		डिस नेपाल	१						१		
१११	२९४		रिसिभर	१						१		
११२	२९५		टिभी लिङ्क वक्स	१						१		
११३	२९८		गैती	१						१		
११४	२९९		सप्पल	१						१		
११५	३००		वेलचा	१						१		
११६	३०१		निसान गाडि	१						१	मर्मत गर्नुपर्ने	
११७	३०२		मोटर साइकल	३						३	मर्मत गर्नुपर्ने	
११८	३०४		राउण्डिङ्ग टेबुल	१						१		
११९	३०३		गाडिको टायर	३							३ थान लिलाम गर्नुपर्ने	
१२०	३०४		अल्फोडिभाइस	१						१		
१२१	३०४ क		स्याक्यानर	१						१		
१२२	३०५		इपिबिएक्स इन्टरकम	१						१		

१२३	३०६		भ्याकुम क्रिनर	१						१	
१२४	३०७		एडिसेल एण्टेना	१						१	
१२५	३०९		ब्रेक सु गाडिको	१						१	गाडिमा प्रयोग भएको
१२६	३१२		ब्रेक प्याड गाडिको	१						१	गाडिमा प्रयोग भएको
१२७	३१६		जग गाडिको	१						१	गाडिमा प्रयोग भएको
१२८	३१७		हवलपाना गाडिको	१							गाडिमा प्रयोग भएको

२.४ बाषिक जिन्सी खरिद विवरण (आ.ब.२०७१/०७२)

सि.नं	सामानको नाम (कायालय सामान)	वार्षिक परिमाण	इकाई	अनुमानित मुल्य	प्रथम चौमासिक	दोश्रो चौमासिक	तेश्रो चौमासिक	कैफियत
कार्यालय सामान								
					परिमाण	इकाई	परिमाण	इकाई
१	इन्डेक्स फाइल	१२	दर्जन	२५२००	४	दर्जन	४	दर्जन
२	फलाइटफाइल	२९	दर्जन	१२१८०	१२	दर्जन	८	दर्जन
३	नेपाली फाइल	१५	दर्जन	९००	५	दर्जन	५	दर्जन
४	फोटोकपी पेपर	२०२	रिम	७६७६०	३०	रिम	५०	दर्जन
५	डटपेन	३०	दर्जन	७२००	६	दर्जन	१२	दर्जन
६	पाइलटपेन	१२०	थान	१०८००	४०	थान	६०	थान
७	टि पेक्स	१२	थान	१०८०	४	थान	५	थान
८	आलपिन	४९	पाकेट	७३५	१२	पाकेट	१५	पाकेट

९	वक्सफाइल	१२	थान	२१००	५	थान	४	थान	३	थान	
१०	प्रिन्टर मसी	२२	थान	१३२०००	६	थान	१०	थान	६	थान	
१२	पंचिङ्ग मसीन ठुलो	६	थान	१५००	२	थान	३	थान	१	थान	
१३	पंचिङ्ग मसीन सानो	१२	थान	२१००	४	थान	४	थान	४	थान	
१४	स्टाम्पपैड	६	थान	३००	२	थान	२	थान	२	थान	
१६	कोरा कपडा	५०	मिटर	४५००	१५	रिम	१५	मिटर	२०	मिटर	
१७	रजिष्टर	६०	थान	५४००	१५	थान	३०	थान	१५	थान	
१९	सिसाकलम	२	दर्जन	२४०	१	दर्जन	१	दर्जन		दर्जन	
२०	इलेजर	२	दर्जन	१२०	१	दर्जन	१	दर्जन		दर्जन	
२१	कटर	२	दर्जन	१२०	१	दर्जन	१	दर्जन		दर्जन	
२२	टाबेल	१४	थान	१०५००	४	थान	६	थान	४	थान	
२३	बोर्डमार्कर	२४	थान	२१६०	८	थान	८	थान	८	थान	
२४	ताला	३५	थान	८७५०	१२	थान	१२	थान	१३	थान	
२५	कि व्याग	२०	थान	५०००	८	थान	६	थान	६	थान	
२६	स्टेप्लर मसीन	२७	थान	२४३०	८	थान	१२	थान	७	थान	
२७	स्टेप्लर पिन	७४	पाकेट	७४०	२४	पाकेट	२६	पाकेट	२४	पाकेट	
२८	छाता	३९	थान	१५६००					३९	थान	
२९	डोरमेट	२२	थान	९९००	१२	थान	१०	थान		थान	
३०	फाइलसाइज खाम	२१	दर्जन	५२५०	७	दर्जन	७	दर्जन	७	दर्जन	
३१	खाम	१००	पाकेट	५०००	२५	पाकेट	५०	पाकेट	२५	पाकेट	
३२	गम	१२	वोटल	१०८०	३	थान	५	थान	४	वोटल	
३३	चियर कुसन	४०	थान	१४०००			४०	थान		थान	
३४	पर्दा कपडा	१४०	मिटर	१७५००	४६	मिटर	४८	मिटर	४६	मिटर	
३५	कलवेल	१२	थान	२४००	४	थान	४	थान	४	थान	
३६	गुपस्टिक	२४	थान	२१६०	२६	थान	३६	थान	२४	थान	
३७	भोला	२१	थान	३१५००			२१	थान		थान	
३८	साइनपेन	६	दर्जन	१४४०	२	दर्जन	२	दर्जन	२	दर्जन	
३९	फयाक्स मसी	६	थान	१८०००	२	थान	२	थान	२	थान	
४०	पेनटर्च बैट्री	१२	जोडा	३००	४	जोडा	४	जोडा	४	जोडा	

४१	रिङ्गफाइल	२२	दर्जन	६०५००	७	दर्जन	८	दर्जन	७	दर्जन	
४२	म्यागजिनफाइल	४	दर्जन	७२००			२	दर्जन	२	दर्जन	
४३	स्पाइलर डायरी	६०	थान	३०००	१५	थान	३०	थान	१५	थान	
४४	मास्कीङ्ग टेप	१२	थान	७८०		थान	६	थान	६	थान	
४५	व्याडिङ्ग टेप	१९	थान	१७१०	६	थान	७	थान	६	थान	
४६	वैटी ठुलो	४६	जोडा	१३८०	१५	जोडा	१६	जोडा	१५	जोडा	
४७	मोमवत्ती	२५	पाकेट	३०००	८	पाकेट	९	पाकेट	८	पाकेट	
४८	टर्च	१५	थान	३७५०	५	थान	१०	थान		थान	
४९	सावुन	१२	दर्जन	१६५६०	४	दर्जन	४	दर्जन	४	दर्जन	
५१	डायरी	२५	थान	६२५०	४	थान	१५	थान	६	थान	
५२	हाइलाइटपेन	६	थान	५४०	२	थान	२	थान	२	थान	
५३	हाफिक	२४	वोतल	३०००	८	वोतल	८	वोतल	८	वोतल	
५४	वेडसिट	६	थान	५१००			३	थान	३	थान	
५५	कार्पेट	१५०	मिटर	७५०००			१५०	मिटर		मिटर	
५६	हाजिर रजिष्टर	१	थान	३००			१	थान		थान	
५७	क्वोजपेन्सील	१२	थान	३६००	३	थान	६	थान	३	थान	
५८	माइक्रियर व्याग	१५	थान	३७५			१५	थान		थान	
६०	स्केल	६	थान	२१०	३	थान	३	थान	३	थान	
६२	डिप्टविन	७	थान	२४५०	७	थान				थान	
६३	पर्दा कपडा	२५	मिटर	३१२५			२५	मिटर		मिटर	
६५	ग्यास	१८	सिलिण्डर	३२४००	६	थान	६	थान	६	सिलिण्डर	
६६	फोटोकपी मसी	२	थान	२४०००	१	थान	१	थान		थान	
६८	टान्सपेन्सीपेपर	२	पाकेट	३६००	१	पाकेट	१	पाकेट		पाकेट	
७३	अन्य सामान (भाडाकुडा)										०
२	पेस्क्री खाता	६	थान		६	थान					
३	वैक नगदी किताब	१२	थान		१२	थान					
५	गोश्वरा भोचार	३०	ठेली		१०	ठेली	१०	ठेली	१०	ठेली	
६	निकासा आदेश फाराम	१०	ठेली		५	ठेली	५	ठेली			
७	वैक आदेश	२०	ठेली		६	ठेली	८	ठेली	६	ठेली	

८	लेटर प्याड	३०	ठेली		१०	ठेली	१०	ठेली	१	ठेली
९	दर्ता किताव	१	थान		१	थान				
१०	चलानी किताव	१	थान		१	थान				
११	पियन बुक	१	थान		१	थान				
१३	खर्च भएर जाने किताव	१	थान		१	थान				
१४	दाखिला रिपोर्ट	५	ठेली		२	ठेली	२	ठेली	१	ठेली
१५	खरिद आदेश	५	ठेली		२	ठेली	२	ठेली	१	ठेली
१६	माग फाराम	१०	ठेली		३	ठेली	४	ठेली	३	ठेली
१७	हाजिर रजिष्टर	१	थान				१	थान		
२०	नापी किताव	१२५	थान				१२५	थान		
२३	नगदी रसिद	१०	ठेली		१०	ठेली				
२५	वार्षिक योजना किताव छुपाई	४००	थान				४००			
२६	ब्रसर छुपाई	४०००					४०००			
२७	बूलेटीन छुपाई	१०००					१०००			
३०	भ्रमण आदेश	२०	ठेली		६	ठेली	८	ठेली	६	ठेली
३१	भ्रमण भत्ताको विल	४	ठेली		४	ठेली				
३३	अन्य छुपाई									

फर्निचर (आवश्यकता अनुसार खरिद गरिने)

	कम्प्युटर मसिन									
	प्रिन्टर									
	ल्यापटप									
	फ्याक्स मसिन									
	दराज	२		२४०००						
	टेबुल	२		१५०००						
	रयाक	३		६०००						
	सिसा रयाक	३		८०००						
	कुर्सी	१२		३०००						
	स्टिल रयाक	२		८५००						
	स्टिल दराज	३		१२०००						

	कम्प्युटर टेबल	३		५०००							
	कम्प्युटर कुर्सी	३		४५००							
विद्युतीय सामान(आवश्यकता अनुसार खरिद गरिने)											
	डिसी बल्व										
	साधा बल्व										
	पावर पलक										
	सिएलएफ बल्व										
	पिसीभि टेप										
	टयूवरड										
	स्विच										
	इलोक्ट्रोनिक चोक										
	इर्मेसन रड										
	मल्टी पलक										
	थ्रिपिन मल्टीमलक										
	तार										
	टेलीफोन तार										
ईन्धन (आवश्यकता अनुसार खरिद गरिने)											
	डिजेल										
	मट्रीतेत										
	मोविल										
	एयर फिल्टर										
	पेट्रोल										
	ग्यास										
	अन्य										

२.५ बार्षिक कार्य योजना २०७१/०७२

सि.न.	कार्य विवरण	बार्षिक कार्य योजना समय तालिका											
		साउन	भदौ	असोज	कार्तिक	मंसीर	पौष	माघ	फाल्गुण	चैत्र	बैशाख	जेठ	असार
१	योजना छनौट												
२	डिजाइन तथा इष्टिमेट												
३	बोलपत्र आब्हान पत्र तयारी												
४	बोलपत्र आब्हान												
५	उपभोक्ता तथा ठेकदार संग सम्झौता												
६	योजनाकार्य शुरु												
७	निर्माण सम्पन्न												
८	योजना फरफारक												

भाग-तीन

३.१ निष्कर्ष तथा सुझाव

सार्वजनिक खरिदसंग सम्बन्धित विद्यमान कानूनी व्यवस्था अनुसार सार्वजनिक निकायले वार्षिक दश लाख रुपैया भन्दा बढि रकमको खरिद गर्नु पर्ने भएमा वा योजना सम्पन्न हुन एक वर्ष भन्दा बढि समय लाग्ने योजनाहरूका लागि आगामी आर्थिक वर्षको अनुमानित वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तयार गर्दा आगामी आर्थिक वर्षमा गर्ने वार्षिक खरिद योजना तयार गर्नु पर्दछ । त्यसरी खरिद योजना तयार पार्दा नियम ७ वमोजिम खरिदको गुरु योजना समेत तयार भएको रहेछ भने त्यस्तो गुरु योजनाको समेत आधार लिनु पर्ने देखिन्छ । जिल्ला विकास समिति रुकुमको खरिद योजनाको अवस्थालाई नियाल्दा आ.व. २०७१/०७२ का लागि जिविस रुकुममा मन्त्रालयबाट प्राप्त हुने विभिन्न बजेट तथा कार्यक्रम, जिविस कोष, राजश्व बाण्डफाण्ड लगायत पुंजीगत तर्फको बजेटबाट कार्यक्रम तथा योजनाहरू संचालन गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ ।

३.२ निष्कर्ष

जिल्ला विकास समिति रुकुमको खरिद योजना तयार गर्दा कर्मचारीहरूसंगको प्रत्यक्ष छलफलका क्रममा निम्नानुसारको निष्कर्षमा पुगिएको छ ।

- क्रमागत योजना लगायत केन्द्रीयस्तरबाट संचालन हुने योजनाहरूको बजेट सिलिग समयमा नै प्राप्त नभएको अवस्थामा योजना छनौटमा द्विविधा रहेको ।
- जननिर्वाचित प्रतिनीधि नभएको अवस्थामा योजना छनौटमा अन्योल रहेको लगायत जिल्लास्तरमा छनोट भएका योजनाहरूमा बजेटको अभाव रहेको ।
- वर्तमान अवस्थामा स्थानीय निकायहरूको काम, कर्तव्य, जिम्मेवारी, दायित्व, भुमिका र अधिकार वढदै गएको हुनाले स्थानीय निकायमा योजना मागको संख्या अत्याधिक रहेको ।
- जि.वि.स.ले खरिद गर्ने योजनाहरूको कार्यान्वयनका लागि खरिद कार्य योजना अनुसार बजेटको व्यवस्था हुन नसकेको कारण समयमा नै योजना सम्पन्न हुन नसकेको ।
- जि.वि.स.को आन्तरीक व्यवस्थापनका लागि गरिने खरिद समानहरूको कुनै व्यवस्थित प्रकृया वाट जस्तो कोटेशनवाट नभई सोभै खरिद गर्ने लगायत आवश्यकता परेको वेला मात्र समान खरिद गर्ने प्रचलन रहेको ।
- दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको ।

३.३ सुभाब

- योजना संचालन गर्दा सामाजिक, आर्थिक, गरिबी न्यूनीकरण, वातावरण तथा प्राविधिक पक्षलाई बढि महत्व दिई योजना कार्यान्वयन गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
- जि.वि.स.को आन्तरिक श्रोत न्यून रहेको, योजना संख्या अधिक रहेको र निकास समयमा नै नआउने लगायत केन्द्रीय स्तरका योजना आयोजनाहरूको बजेट निकास कम आउने अवस्था रहेकाले परिषदवाट पारित योजना सम्पन्न गर्न नसकिने अवस्था रहेको देखिन्छ, तसर्थ योजना तथा बजेट बाडफाड गर्दा केन्द्रवाट बजेट सिलिग आए पछि मात्र योजना बाडफाड गरेमा बढि जनमुखी, पारदर्शि लगायत दिगो हुने देखिन्छ ।
- जि.वि.स.वाट समान खरिद गर्दा सोभै तथा अनवश्यकता अनुसार खरिद गर्नु भन्दा योजनाबद्ध तथा प्रकृयाबद्ध तरिकाले कोटेशन मार्फत खरिद गर्नु बढि पारदर्शि हुने देखिन्छ
- जनसरोकारका योजना तथा कार्यक्रमलाई जनमुखी, पारदर्शि, उत्तरदायीका साथै जनसहभागितामुलक बनाउन योजनाको बस्तुस्थिती हेरी कार्यान्वयनमा जानु उपयुक्त ठहरिने देखिन्छ ।
- नेपाल सरकारले निर्देशन गरेका कानून, नीति नियम, रणनीति, प्रकृया लगायत केन्द्रवाट प्राप्त गर्न सकिने अनुदानलाई अधिकतम कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ, भन्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरी जानु पर्ने देखिन्छ ।
- योजना सम्पन्न भई सके पछि सो योजनाको वारेमा सार्वजनिक सुनुवाई वा सामाजिक परिक्षण गर्नु पर्ने देखिन्छ । जसको फलस्वरुप दोहोरोपन हट्ने र आगामी योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न बढि सहज हुने देखिन्छ ।

जिन्सी शाखावाट हुने कामको विवरण

- १ विभिन्न उत्सव, समारोह आयोजना तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य ।
- २ आर्थिक वर्षकोलागि आवश्यकपर्ने जिन्सी मालसामानहरुको खपतको अनुमान सम्बन्धी कार्य ।
- ३ जिन्सी सामान तथा सम्पत्ति खरिद, अभिलेख तथा संरक्षण खरिद सम्बन्धी कार्य ।
- ४ जिन्सी सामानको ठेक्का बन्दोवस्त सम्बन्धी कार्य ।
- ५ माग भइआएको जिन्सी सामान उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्य ।
- ६ जिन्सी मौज्जातको वार्षिक विवरण तयार गर्ने कार्य ।
- ७ जिविसकोलागि आवश्यक घरजग्गा तथा सवारी साधन भाडामा लिने कार्य ।
- ८ जिन्सी निरीक्षण फाराम तयार गर्ने कार्य ।
- ९ जिविसको भौतिक सामग्री तथा अचल सम्पत्तिको मर्मत सम्भार तथा सुरक्षा सम्बन्धी कार्य ।
- १० जिविसको लिलाम गर्नुपर्ने सामानहरु लिलाम विक्री सम्बन्धी कार्य ।
- ११ हराईपराई, सडीगली गएका काम नलाग्ने सामानहरुको मिन्हा गराउने कार्य ।
- १२ सवारी साधन र जिविसका सम्पत्तिहरुको दर्ता, नविकरण र कर तथा शुल्क चुक्ता सम्बन्धी कार्य ।
- १३ जिविसको स्वामित्वमा रहेको अचल सम्पत्तिको अभिलेख दुरुस्त राख्ने कार्य ।
- १४ छुपाई सम्बन्धी कार्य ।
- १५ जिल्ला विकास समितिको भवन तथा सवारी साधनहरुको मर्मत सम्भार सम्बन्धी कार्य ।
- १६ जिविसमा रहेका पुराना कागजात धूल्याउने र धुल्याउन सहयोग गर्ने कार्य ।
- १७ नगदी रसिद नियन्त्रण सम्बन्धी कार्य ।
- १८ जिविसका साधनहरु, भवन आदि भाडामा दिने सम्बन्धी कार्य ।
- १९ शाखासंग सम्बन्धित ऐन, नियम तथा परिपत्रहरु संकलन गरी राख्ने कार्य ।
- २० मानव संसाधन किस केन्द्रका सामग्रीहरुको प्रयोग, संरक्षण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य ।